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Der Bürgermeister Soltau, den 08.12.2021 
Fachgruppe 10 Bearbeiterin: Frau Ippich 
 
 

 
 
Vorlage Nr.: 0156/2021 
öffentlich 

 

Beratungsfolge  Sitzungstermin TOP Status 

Abstimmungs-
ergebnis 

Ja Nein Enth. 

Sozialausschuss Vorberatung   Ö    

Bauausschuss Vorberatung   Ö    

Verwaltungsausschuss Vorberatung   N    

Rat Entscheidung   Ö    

 
 
Erweiterung der Kindertagesstätte Berliner Platz 
 
Anlage: 
Plan Mitarbeiterraum Kita Berliner Platz 
 
1. Sachverhalt und Rechtslage: 
 
Die Kindertagesstätte Berliner Platz wurde 1992 mit 4 Elementargruppen gebaut und 
ist seitdem gewachsen (heute 7 Gruppen mit rd. 150 Plätzen inkl. der 
Schulkindbetreuung am Nachmittag). Auch die Anzahl der dort Beschäftigten ist – 
Stand heute – auf 23 angestiegen.  
 
Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (bisher Landesschulbehörde) hat 
2018 im Rahmen einer Vorortprüfung festgestellt, dass der derzeitige 
Mitarbeiterraum mit rd. 28 qm zu klein geworden ist – und deshalb zusätzlicher Raum 
geschaffen werden muss; es fehlte zusätzlich ein Differenzierungsraum. 
 
Das anschließende Verfahren sieht eine Erweiterung um einen Raum von rd. 60 qm 
Nutzfläche vor – und der bisherige Mitarbeiterraum wird zum Differenzierungsraum 
umgebaut. In diesem Zusammenhang wird die hintere Eingangssituation verbessert.  
 
Die Baumaßnahmen sind erforderlich, um die Betriebserlaubnis für die gesamte 
Einrichtung nicht zu gefährden. Eine Baugenehmigung für das Vorhaben ist 
inzwischen erteilt worden.  
 
Aufgrund des Brandes am 25.11.2021 wird die Kindertagesstätte für noch ungewisse 
Zeit aufgrund einer ganzheitlichen Sanierung geschlossen werden müssen. Dies 
ermöglicht zeitgleich die beschriebene Baumaßnahme und die Baufreiheit ist dabei 
eine gute Voraussetzung für eine zügige Durchführung.  
 
Gegenüber der ersten groben Kostenschätzung aus 2019 ergeben sich heute 
Gesamtkosten in Höhe von brutto rund 325.000,00 €. Diese Kostensteigerung ist im 
Wesentlichen durch die gestiegenen Materialpreise begründet.   
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2. Haushaltsmäßige Beurteilung: 
 
Die erforderlichen Mittel für den Bau und die geplante Ausstattung sind im Haushalt 
2022 beim Kostenträger 36511 als Investitionsmaßnahme eingeplant. Zudem stehen 
noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr zur Verfügung.  
 
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der Durchführung der erforderlichen 
Maßnahme zur Erweiterung, zum Umbau und zur Ausstattung. Die Verwaltung wird 
ermächtigt, die damit erforderlichen Aufträge im Rahmen der bereitgestellten 
Haushaltsmittel zu erteilen 
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