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Soltau, Sportanlage Sportpark Ost
Neubau und Erweiterung der Sportanlage

Kostenübersicht aus den Kostenberechnungen Nettosumme Bruttosumme
bei 19% MWST

Kostenberechnung

1 Erarbeiten und Abriss        
2 Hauptrasenspielfeld (1) und Trainingsfeld (2)           
3 Kunstrasenspielfeld (3)           
4 Trainingsspielfelder (4 und 5)           
5 Gebäude und Nebenflächen           
6 Stellplätze für PKW und Fahrräder           
7 Sonstiges und Nebenflächen           

Summe        

Summe gerundet:

Hinweise: Preissteigerung pro Jahr ca. 3-5% +

Hinweise:

Baunebenkosten KG 700
je nach Leistungsumfang 12-15% ca.           

30.09.2021

PLANUNGSBÜRO
PÄTZOLD + SNOWADSKY

In der Kostenberechnung sind nicht die Gebäude-, TGA- und technischen Erschließungskosten 
enthalten, sowie der Abriss der vorhandenen Gebäude. Diese Kosten werden von der Gebäude- 
und TGA-Planung aufgestellt.

Aufgrund der relativ hohen Grundwasserstände wird darauf hingewiesen, dass die Erdarbeiten 
in der Sommerzeit ausgeführt werden müssen, andernfalls können kostenintensive 
Bodenverbesserungsmaßnahmen und/oder Felddränagen erforderlich werden, die derzeit 
nicht in den Kosten enthalten sind.

Katharinenstraße 31 | 49078 Osnabrück 
in@ps-planung.de | www.ps-planung.de
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Neubau und Erweiterung
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Übersicht Kostenberechnungen

M. 1:1500

Kostenberechnung 1: Erdarbeiten und Abriss

Kostenberechnung 2: Rasenspielfelder 1 und 2

Kostenberechnung 3: Kunststoffrasenspielfeld 3

Kostenberechnung 4: Rasenspielfleder 4 und 5

Kostenberechnung 5: Am Gebäude und Nebenflächen

Kostenberechnung 6: Stellplätze und  Fahrradstellplätze

Kostenberechnung 7: Sonstiges



Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 1 Kostenberechnung Erdarbeiten und Abriss

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
510 Erdbau
511 Herstellung
 vorhandene Vegetation Ackerfläche aufnehmen 25.700,000 m2 0,20 5.140,00

und im Kern des Walls einbauen.
 vorhandene Rasendecke 25.100,000 m2 0,30 7.530,00

einschl. oberster Bodenschicht
aufnehmen. Rasennebenflächen und Rasenspielfelder
und im Kern des Walls einbauen

 vorhandene Vegetation Grünland aufnehmen 12.250,000 m2 0,30 3.675,00
und im Kern des Walls einbauen.

 Gehölze roden einschl. Wurzelstubben 8.120,000 m2 5,00 40.600,00
Sträucher und Bäume im vorhandenen Wald roden, einschließlich 
der vereinzelten Bäume im Eigangsbereich.

 Oberboden aufnehmen und im Wall einbauen 4.000,000 m3 8,50 34.000,00
für Lärmschutzwall und Wall als Pfeilfang

 Zulage Wallfläche modellieren 1.910,000 m2 2,50 4.775,00
für Lärmschutzwall

 Oberboden aufnehmen und seitlich lagern 8.755,000 m3 5,50 48.152,50
Oberboden des gesamten Plangebiets abzüglich des abzufahrenden 
Oberbodens seitlich lagern für Tribünenwall, N1, N2, N3, 
Rasennebenflächen, Pflanzflächen und Versickerungsmulde

 Oberboden aufnehmen und abfahren 19.300,000 m3 10,00 193.000,00
Oberboden des gesamten Plangebiets abzüglich des seitlich 
gelagerten Oberbodens aufnehmen und abfahren.

 Grobplanum herstellen 67.650,000 m2 0,20 13.530,00
 Füllsand liefern und einbauen, N1 + N2 4.730,000 m3 13,50 63.855,00

Füllsand für Naturrasenplatz N1 (Trainingsplatz) und N2 Hauptplatz
 Füllsand liefern und einbauen, KuRa 4.360,000 m3 13,50 58.860,00

Füllsand für Kunstrasenplatz
 Füllsand liefern und einbauen, N4 5.880,000 m3 13,50 79.380,00

Füllsand für Naturrasenplatz N3 (Football und Fussball)
 Füllsand liefern und einbauen, N5 8.480,000 m3 13,50 114.480,00

Füllsand für Naturrasenplatz N3 (variable Fläche, Bolzen, 
Bogenschießen)zweiter Wert aufgrund fehlender Messpunkte 
gemittelt

 Füllsand liefern und einbauen, Versickerung.. 2.080,000 m3 13,50 28.080,00
Füllsand für Versickerungsmulde

 Füllsand liefern und einbauen, Parkplatz 2.740,000 m3 13,50 36.990,00
Füllsand für Parkplatz und Nebenflächen

 Füllsand liefern und einbauen, Gebäude 1.470,000 m3 13,50 19.845,00
Füllsand für Gebäude und Nebenflächen

 Summe 511 Herstellung 751.892,50 751.892,50

 Summe 510 Erdbau 751.892,50 751.892,50

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen ..
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 1 Kostenberechnung Erdarbeiten und Abriss

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

591 Baustelleneinrichtung
 Baustelleneinrichtung/Sonstiges 1,000 psch 20.000,00 20.000,00
 Bauzaun aufstellen und vorhalten 1.390,000 m 12,00 16.680,00

 Summe 591 Baustelleneinrichtung 36.680,00 36.680,00

594 Abbruchmaßnahmen
 vorhandene Ballfangeinrichtung aufnehmen 220,000 m 12,00 2.640,00

und entsorgen
 vorh. Pflaster aufnehmen und entsorgen 1.325,000 m2 6,00 7.950,00

im Eingangsbereich
 vorh. wassergeb. Wegedecke aufnehmen 600,000 m2 15,00 9.000,00

und entsorgen. Verbindungsweg zwischen "Gottfired-von-Cramm 
Straße und "In der Weide"

 vorh. Parkplatz aufnehmen 1.260,000 m2 15,00 18.900,00
 vorhandene Einfassung aufnehmen 1.055,000 m 4,00 4.220,00

und entsorgen
 vorhandene Barriere aufnehmen 315,000 m 12,00 3.780,00

und entsorgen
 vorhandenen Zaun aufnehmen 260,000 m 12,00 3.120,00

und entsorgen
 vorhandene Kabinen, Mülleimer 1,000 psch 2.500,00 2.500,00

 und sonstige Gegenstände
aufnehmen und entsorgen

 vorhandene Trainingsfeldbeleuchtung 12,000 St 450,00 5.400,00
Masten aufnehmen und entsorgen

 vorhandene Fußballtore und Eckfahnen 1,000 psch 1.500,00 1.500,00
aufnehmen und entsorgen

 vorhandene Schächte und Leitungen 1,000 psch 3.500,00 3.500,00
aufnehmen und entsorgen

 Summe 594 Abbruchmaßnahmen 62.510,00 62.510,00

 Summe 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen .. 99.190,00 99.190,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 851.082,50 851.082,50

 Summe 500 Außenanlagen 851.082,50 851.082,50

 Gesamtsumme 851.082,50 851.082,50

 zuzüglich  19,00% Mehrwertsteuer  161.705,68

 Summe 1.012.788,18 1.012.788,18
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 1 Kostenberechnung Erdarbeiten und Abriss

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 2 Kostenberechnung Rasen 1 + 2

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
530 Oberbau, Deckschichten
531 Wege
 Wegeflächen mit Pflasterdecke herstellen 1.600,000 m2 45,00 72.000,00
 Einfassung herstellen 675,000 m 24,00 16.200,00

1-reihig
 Pfosten anpflastern, N1 90,000 St 15,00 1.350,00

Ballfangeinrichtung und Sportplatzbarriere
 Pfosten anpflastern, N2 150,000 St 15,00 2.250,00

Ballfangeinrichtung und Sportplatzbarriere
 Schnittkanten herstellen 200,000 m 12,00 2.400,00

 Summe 531 Wege 94.200,00 94.200,00

535 Sportplatzflächen
 Spielfeldeinfassung herstellen, einreihig, N1 365,000 m 24,00 8.760,00
 Spielfeldeinfassung herstellen, einreihig, N2 260,000 m 24,00 6.240,00
 Hauptspielfeld Naturrasenfläche herstellen,.. 8.150,000 m2 16,00 130.400,00

Naturrasenfläche nach DIN 18035-4 
mit Dränschicht und Rasentragschicht
aus vorh. Oberboden herstellen, einschl. 
Rasenansaat und Fertigstellungspflege

 Trainingsplatz Naturrasenfläche herstellen,.. 7.850,000 m2 14,00 109.900,00
Naturrasenfläche nach DIN 18035-4, mit Oberbodenspeicherschicht, 
Rasentragschicht aus vorh. Oberboden 
herstellen, einschl. Dränschlitze und Rasenansaat 
und Fertigstellungspflege

 Spielfeldmarkierung Naturrasen 2,000 St 750,00 1.500,00
Nur Naturrasen N1 und N2

 Tore und Eckfahnen einbauen 2,000 St 4.200,00 8.400,00
 Jugendtore, fahrbar 4,000 St 1.500,00 6.000,00
 Trainerbänke Trainerkabine 4,000 St 4.500,00 18.000,00

 Summe 535 Sportplatzflächen 289.200,00 289.200,00

 Summe 530 Oberbau, Deckschichten 383.400,00 383.400,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 383.400,00 383.400,00

 Summe 520 Befestigte Flächen 383.400,00 383.400,00
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 2 Kostenberechnung Rasen 1 + 2

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
540 Baukonstruktionen
541 Einfriedungen
 Sportplatzbarriere, h=1,1 m herstellen, N1 110,000 m 40,00 4.400,00
 Sportplatzbarriere, h=1,1 m herstellen, N2 250,000 m 40,00 10.000,00
 Ballfangeinrichtung, h=4 m, herstellen, N1+N2 80,000 m 240,00 19.200,00
 Ballfangeinrichtung, h=6 m, herstellen, N1+N2 150,000 m 320,00 48.000,00
 Toranlage, b=4,0 m, herstellen 2,000 St 2.800,00 5.600,00

 Summe 541 Einfriedungen 87.200,00 87.200,00

 Summe 540 Baukonstruktionen 87.200,00 87.200,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 87.200,00 87.200,00

 Summe 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 87.200,00 87.200,00

Druckdatum:  30.09.2021  Seite: 2 von 4

 Planungsbüro Pätzold + Snowadsky, Katharinenstraße 31, 49078 Osnabrück

PLANUNG
ENTWICKLUNG PLANUNGSBÜRO
REALISIERUNG PÄTZOLD + SNOWADSKY
VON SPORTSTÄTTEN

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen



Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 2 Kostenberechnung Rasen 1 + 2

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
550 Technische Anlagen
551 Abwasseranlagen
 Dränstränge (Sauger) herstellen 1.800,000 m 22,00 39.600,00

 Dränstränge (Sammler) herstellen 730,000 m 42,00 30.660,00
 Sportentwässerungsmulde herstellen 115,000 m 42,00 4.830,00
 Ablauf der Entwässerungsrmulde herstellen 4,000 St 275,00 1.100,00

mit Schmutzfang
 Revisionsschacht aus Beton herstellen 8,000 St 1.250,00 10.000,00
 RW-Kanal DN 300 10,000 m 90,00 900,00

 Summe 551 Abwasseranlagen 87.090,00 87.090,00

552 Wasseranlagen
 stationäre Beregnungsanlage einbauen 2,000 St 18.000,00 36.000,00
 Brunnen, einschl. Pumpe 1,000 St 30.000,00 30.000,00
 Erdkabel verlegen 26,000 m 28,00 728,00

für Pumpenanlage im Brunnen
 Potentialausgleich verlegen 20,000 m 18,00 360,00

für Pumpenanlage im Brunnen

 Summe 552 Wasseranlagen 67.088,00 67.088,00

556 Elektrische Anlagen
 Trainingsfeldbeleuchtung 9 Masten 1,000 St 92.000,00 92.000,00

für Fußball Trainingsplatz N1 (100 lx) herstellen, LPH, 8 Strahler
für Fußball Hauptplatz N2 (200-250lx) herstellen, LPH,14 Strahler
insgesamt 9 Masten, Höhe je 16m 

 Elektrokabel Steuerleitung verlegen 125,000 m 18,00 2.250,00
 Potentialausgleich verlegen 690,000 m 12,00 8.280,00
 Außenschaltschrank herstellen 1,000 St 6.000,00 6.000,00

einschl. Unterverteilung
 Elektrokabel (Zuleitung) verlegen 125,000 m 32,00 4.000,00

zum optionalen Gebäudestandort
 Elektrokabel verlegen 1.050,000 m 18,00 18.900,00

Erdkabel
 Lautsprecheranlage Beschallungskabel 140,000 m 22,00 3.080,00

Beschallung am Hauptspielfeld, an 3 Masten

 Summe 556 Elektrische Anlagen 134.510,00 134.510,00

 Summe 550 Technische Anlagen 288.688,00 288.688,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 288.688,00 288.688,00

Druckdatum:  30.09.2021  Seite: 3 von 4

 Planungsbüro Pätzold + Snowadsky, Katharinenstraße 31, 49078 Osnabrück

PLANUNG
ENTWICKLUNG PLANUNGSBÜRO
REALISIERUNG PÄTZOLD + SNOWADSKY
VON SPORTSTÄTTEN

540 Technische Anlagen in Außenanlagen



Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 2 Kostenberechnung Rasen 1 + 2

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

 Summe 540 Technische Anlagen in Außenanlagen 288.688,00 288.688,00

 Gesamtsumme 759.288,00 759.288,00

 zuzüglich  19,00% Mehrwertsteuer  144.264,70

 Summe 903.552,70 903.552,70
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Kostenrichtwerte

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 3 Kostenberechnung KuRa

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen
520 Befestigte Flächen
521 Wege
 Wegeflächen mit Pflasterdecke herstellen 880,000 m2 45,00 39.600,00
 Einfassung herstellen 330,000 m 24,00 7.920,00

1-reihig
 Pfosten anpflastern 230,000 St 15,00 3.450,00

Ballfangeinrichtung und Sportplatzbarriere
 Schnittkanten herstellen 150,000 m 12,00 1.800,00

 Summe 521 Wege 52.770,00 52.770,00

525 Sportplatzflächen
 Spielfeldeinfassung herstellen, einreihig 72,000 m 24,00 1.728,00
 Kunststoffrasenfläche Minispielfeld 270,000 m2 52,00 14.040,00

Kunststoffrasenfläche, mit Sand-verfülltem Belag 
auf ungebundener Tragschicht und gebundener 
elastischer Tragschicht herstellen.

 Kunststoffrasenfläche, sandverfüllt 8.140,000 m2 52,00 423.280,00
Kunststoffrasenfläche, mit sandverfülltem 
Belag (gekräuselte und gerade Faser, dichte Taftung) auf 
ungebundener Tragschicht und gebundener 
elastischer Tragschicht herstellen

 Spielfeldmarkierung auf Kunststoffrasenbelag 1,000 psch 1.750,00 1.750,00
herstellen

 Spielfeldmarkierung für Jugendfußball 1,000 psch 1.250,00 1.250,00
auf Kunststoffrasenbelag herstellen

 Tore und Eckfahnen einbauen 1,000 psch 4.200,00 4.200,00
 Jugendtore, fahrbar 4,000 St 1.500,00 6.000,00
 Trainerbänke Trainerkabine 2,000 St 4.500,00 9.000,00

 Summe 525 Sportplatzflächen 461.248,00 461.248,00

 Summe 520 Befestigte Flächen 514.018,00 514.018,00

 Summe 500 Außenanlagen 514.018,00 514.018,00

500 Außenanlagen
530 Baukonstruktionen in Außenanlagen
531 Einfriedungen
 Sportplatzbarriere, h=1,1 m herstellen 230,000 m 120,00 27.600,00

mit Füllung und Prallschutzbohle, Hockey
 Ballfangeinrichtung, h=4 m, herstellen 72,000 m 340,00 24.480,00

mit Prallschutzbohle und Schutznetz, Hockey
 Ballfangeinrichtung, h=6 m, herstellen 72,000 m 420,00 30.240,00

mit Prallschutzbohle und Schutznetz, Hockey
 Toranlage, b=6,0 m, herstellen 4,000 St 2.750,00 11.000,00

Tor in Barriere,
Breite 6 m
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Kostenrichtwerte

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 3 Kostenberechnung KuRa

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

 Bandensystem für Minispielfeld herstellen 1,000 psch 25.000,00 25.000,00

Bande mit Ballfangnetz und Toren

 Summe 531 Einfriedungen 118.320,00 118.320,00

 Summe 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 118.320,00 118.320,00

 Summe 500 Außenanlagen 118.320,00 118.320,00

500 Außenanlagen
540 Technische Anlagen in Außenanlagen
541 Abwasseranlagen
 Dränstränge (Sauger) herstellen 1.110,000 m 22,00 24.420,00
 Dränstränge (Sammler) herstellen 360,000 m 42,00 15.120,00
 Sportentwässerungsmulde herstellen 300,000 m 42,00 12.600,00
 Ablauf der Entwässerungsmulde herstellen 8,000 St 275,00 2.200,00

mit Schmutzfang
 Revisionsschacht aus Beton herstellen 4,000 St 1.250,00 5.000,00
 RW-Kanal DN 400 10,000 m 120,00 1.200,00

 Summe 541 Abwasseranlagen 60.540,00 60.540,00

546 Starkstromanlagen
 Trainingsfeldbeleuchtung 6 Masten 1,000 St 55.000,00 55.000,00

für Fußball (200 lx) herstellen, LPH, 12 Strahler
6 Masten, Höhe je 16m 

 Elektrokabel Steuerleitung verlegen 180,000 m 18,00 3.240,00
 Potentialausgleich verlegen 410,000 m 12,00 4.920,00
 Außenschaltschrank herstellen 1,000 St 6.000,00 6.000,00

einschließlch Unterverteilung
 Elektrokabel (Zuleitung) verlegen 170,000 m 32,00 5.440,00

zum optionalen Gebäudestandort
 Elektrokabel verlegen 620,000 m 18,00 11.160,00

Erdkabel

 Summe 546 Starkstromanlagen 85.760,00 85.760,00

547 Fernmelde- und informationstechnische ..
 Lautsprecheranlage Beschallungskabel 160,000 m 22,00 3.520,00

Beschallung am Kunstrasenspielfeld, an 3 Masten

 Summe 547 Fernmelde- und informationstechnische .. 3.520,00 3.520,00

 Summe 540 Technische Anlagen in Außenanlagen 149.820,00 149.820,00
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Kostenrichtwerte

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 3 Kostenberechnung KuRa

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

 Summe 500 Außenanlagen 149.820,00 149.820,00

 Gesamtsumme 782.158,00 782.158,00

 zuzüglich  19,00% Mehrwertsteuer  148.610,02

 Summe 930.768,02 930.768,02
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 4 Kostenberechnung Rasen 4 + 5

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
530 Oberbau, Deckschichten
531 Wege
 Wegeflächen mit Pflasterdecke herstellen 460,000 m2 45,00 20.700,00
 Einfassung herstellen 200,000 m 24,00 4.800,00

1-reihig
 Pfosten anpflastern 120,000 St 15,00 1.800,00

Ballfangeinrichtung und Sportplatzbarriere
 Schnittkanten herstellen 200,000 m 12,00 2.400,00

 Summe 531 Wege 29.700,00 29.700,00

535 Sportplatzflächen
 Spielfeldeinfassung herstellen, einreihig 200,000 m 24,00 4.800,00
 Trainingsplatz Naturrasenfläche herstellen 18.700,000 m2 14,00 261.800,00

Naturrasenfläche nach DIN 18035-4, mit Oberbodenspeicherschicht, 
Rasentragschicht aus vorh. Oberboden 
herstellen, einschl. Dränschlitze und Rasenansaat 
und Fertigstellungspflege

 Spielfeldmarkierung Naturrasen 2,000 St 750,00 1.500,00
Nur Naturrasen Fußball und Football

 Tore und Eckfahnen einbauen 2,000 St 4.200,00 8.400,00
 Footballtore einbauen 2,000 St 1.300,00 2.600,00
 Jugendtore, fahrbar 2,000 St 1.500,00 3.000,00

 Summe 535 Sportplatzflächen 282.100,00 282.100,00

 Summe 530 Oberbau, Deckschichten 311.800,00 311.800,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 311.800,00 311.800,00

 Summe 520 Befestigte Flächen 311.800,00 311.800,00
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 4 Kostenberechnung Rasen 4 + 5

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
540 Baukonstruktionen
541 Einfriedungen
 Ballfangeinrichtung, h=6 m, herstellen 150,000 m 320,00 48.000,00

 Summe 541 Einfriedungen 48.000,00 48.000,00

 Summe 540 Baukonstruktionen 48.000,00 48.000,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 48.000,00 48.000,00

 Summe 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 48.000,00 48.000,00
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 4 Kostenberechnung Rasen 4 + 5

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
550 Technische Anlagen
551 Abwasseranlagen
 Dränstränge (Sauger) herstellen 1.460,000 m 22,00 32.120,00
 Dränstränge (Sammler) herstellen 1.000,000 m 42,00 42.000,00
 Revisionsschacht aus Beton 6,000 St 1.250,00 7.500,00
 RW-Kanal DN 200 10,000 m 55,00 550,00

 Summe 551 Abwasseranlagen 82.170,00 82.170,00

552 Wasseranlagen
 Wasserleitung und Hydrant 1,000 psch 5.000,00 5.000,00

für Pumpenanlage im Brunnen

 Summe 552 Wasseranlagen 5.000,00 5.000,00

556 Elektrische Anlagen
 Trainingsfeldbeleuchtung 6 Masten 1,000 St 48.000,00 48.000,00

für Fußball Trainingsplatz N4 (100 lx) herstellen, LPH, 8 Strahler
insgesamt 6 Masten, Höhe je 16m 

 Potentialausgleich verlegen 420,000 m 12,00 5.040,00
 Elektrokabel verlegen 730,000 m 18,00 13.140,00

Erdkabel

 Summe 556 Elektrische Anlagen 66.180,00 66.180,00

 Summe 550 Technische Anlagen 153.350,00 153.350,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 153.350,00 153.350,00

 Summe 540 Technische Anlagen in Außenanlagen 153.350,00 153.350,00

 Gesamtsumme 513.150,00 513.150,00

 zuzüglich  19,00% Mehrwertsteuer  97.498,50

 Summe 610.648,50 610.648,50
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 5 Kostenberechnung Am Gebäude und Nebenflächen

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
530 Oberbau, Deckschichten
531 Wege
 Wegeflächen mit Pflasterdecke herstellen 350,000 m2 45,00 15.750,00

um das Gebäude und Nebenflächen
 Wegeflächen mit Pflasterdecke herstellen 500,000 m2 45,00 22.500,00

am Gebäude
 Einfassung herstellen 255,000 m 24,00 6.120,00

1-reihig
 Schnittkanten herstellen 200,000 m 12,00 2.400,00

 Summe 531 Wege 46.770,00 46.770,00

535 Sportplatzflächen
 Sandfläche für Beachsport herstellen 468,000 m2 22,00 10.296,00
 Pfosten und Netz für Beachvolleyball 1,000 St 1.000,00 1.000,00
 Einfassung Beachspielfeld 80,000 m 40,00 3.200,00

Einfassung zweireihig

 Summe 535 Sportplatzflächen 14.496,00 14.496,00

536 Spielplatzflächen
 Einfassung für Sandspielfläche 40,000 m 40,00 1.600,00
 Fallschutzbelag aus Sand 150,000 m2 22,00 3.300,00

Für Kletternetz
 Kletternetz 1,000 St 30.000,00 30.000,00

 Summe 536 Spielplatzflächen 34.900,00 34.900,00

 Summe 530 Oberbau, Deckschichten 96.166,00 96.166,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 96.166,00 96.166,00

 Summe 520 Befestigte Flächen 96.166,00 96.166,00
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 5 Kostenberechnung Am Gebäude und Nebenflächen

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
540 Baukonstruktionen
544 Rampen, Treppen, Tribünen
 Sitzblöcke herstellen 50,000 m 300,00 15.000,00

aus Beton, auf dem Wall am Gebäude
 Tribünenanlage aus Sitzstufenelementen 105,000 m 165,00 17.325,00

herstellen
Richtung Hauptspielfeld

 Tribünenanlage Stehstufenelementen 160,000 m 115,00 18.400,00
herstellen

Richtung Hauptspielfeld
 Tribünenanlage aus Sitzstufenelementen 40,000 m 165,00 6.600,00

herstellen
Richtung Kunstrasenplatz

 Tribünenanlage aus Stehstufenelementen 60,000 m 115,00 6.900,00
herstellen

Richtung Kunstrasenplatz
 Tribüne, Seitenwände 25,000 m 250,00 6.250,00
 Betonwinkelstützelemente, h bis 1,5m setzen 16,000 m 250,00 4.000,00
 Treppenanlage aus Betonblockstufen 32,000 m 250,00 8.000,00

herstellen
 Handlauf herstellen 20,000 m 280,00 5.600,00
 Stufen, Seitenwände 20,000 m 250,00 5.000,00

Wange an Treppenstufen 

 Summe 544 Rampen, Treppen, Tribünen 93.075,00 93.075,00

 Summe 540 Baukonstruktionen 93.075,00 93.075,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 93.075,00 93.075,00

 Summe 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 93.075,00 93.075,00
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 5 Kostenberechnung Am Gebäude und Nebenflächen

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
550 Technische Anlagen
551 Abwasseranlagen
 Dränstränge (Sauger) herstellen 60,000 m 22,00 1.320,00

für Beachvolleyballfeld
 Dränstränge (Sammler) herstellen 15,000 m 42,00 630,00

für Beachvolleyballfeld
 Revisionsschacht aus Beton herstellen 6,000 St 1.250,00 7.500,00
 RW-Kanal DN 200 190,000 m 55,00 10.450,00

am Gebäude
 Entwässerungsrinne herstellen 82,000 m 225,00 18.450,00

Kastenrinne am Gebäude
 Ablauf für Entwässerungsrinne herstellen 17,000 St 250,00 4.250,00

 Summe 551 Abwasseranlagen 42.600,00 42.600,00

 Summe 550 Technische Anlagen 42.600,00 42.600,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 42.600,00 42.600,00

 Summe 540 Technische Anlagen in Außenanlagen 42.600,00 42.600,00
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 5 Kostenberechnung Am Gebäude und Nebenflächen

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
560 Einbauten in Außenanlagen und Freifläc..
561 Allgemeine Einbauten
 Sitzbänke einbauen 12,000 St 1.200,00 14.400,00
 Abfalleimer einbauen 8,000 St 650,00 5.200,00

 Summe 561 Allgemeine Einbauten 19.600,00 19.600,00

 Summe 560 Einbauten in Außenanlagen und Freifläc.. 19.600,00 19.600,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 19.600,00 19.600,00

 Summe 550 Einbauten in Außenanlagen 19.600,00 19.600,00

 Gesamtsumme 251.441,00 251.441,00

 zuzüglich  19,00% Mehrwertsteuer  47.773,79

 Summe 299.214,79 299.214,79
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 6 Kostenberechnung Stellplatz + Fahrrad

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
530 Oberbau, Deckschichten
531 Wege
 Wegeflächen mit Pflasterdecke herstellen 1.290,000 m2 45,00 58.050,00
 Einfassung herstellen 470,000 m 24,00 11.280,00

1-reihig
 Schnittkanten herstellen 200,000 m 12,00 2.400,00

 Summe 531 Wege 71.730,00 71.730,00

534 Stellplätze
 Fahrgassen mit Asphaltdecke herstellen 1.750,000 m2 70,00 122.500,00
 Pflasterstreifen herstellen 570,000 m 24,00 13.680,00
 Stellflächen mit Rasengittersteinen herstel.. 2.000,000 m2 60,00 120.000,00
 Rundbord herstellen 1.300,000 m 32,00 41.600,00

 Summe 534 Stellplätze 297.780,00 297.780,00

 Summe 530 Oberbau, Deckschichten 369.510,00 369.510,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 369.510,00 369.510,00

 Summe 520 Befestigte Flächen 369.510,00 369.510,00
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 6 Kostenberechnung Stellplatz + Fahrrad

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
550 Technische Anlagen
551 Abwasseranlagen
 Revisionsschacht aus Beton herstellen 6,000 St 1.250,00 7.500,00
 Absetzschacht aus Beton herstellen 1,000 St 1.450,00 1.450,00
 RW-Kanal DN 400 270,000 m 120,00 32.400,00

geschlossene Leitung
 RW-Kanal DN 300 50,000 m 90,00 4.500,00

geschlossene Leitung

 Summe 551 Abwasseranlagen 45.850,00 45.850,00

556 Elektrische Anlagen
 Beleuchtung Parkplatz herstellen 14,000 St 1.800,00 25.200,00

und Wege
 Elektrokabel verlegen 600,000 m 22,00 13.200,00

Erdkabel
 Beleuchtung  herstellen 2,000 St 1.800,00 3.600,00

am Eingang und Spielbereich

 Summe 556 Elektrische Anlagen 42.000,00 42.000,00

 Summe 550 Technische Anlagen 87.850,00 87.850,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 87.850,00 87.850,00

 Summe 540 Technische Anlagen in Außenanlagen 87.850,00 87.850,00
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 6 Kostenberechnung Stellplatz + Fahrrad

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
560 Einbauten in Außenanlagen und Freifläc..
561 Allgemeine Einbauten
 Fahrradanlehnbügel herstellen 50,000 St 150,00 7.500,00

 Summe 561 Allgemeine Einbauten 7.500,00 7.500,00

 Summe 560 Einbauten in Außenanlagen und Freifläc.. 7.500,00 7.500,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 7.500,00 7.500,00

 Summe 550 Einbauten in Außenanlagen 7.500,00 7.500,00

 Gesamtsumme 464.860,00 464.860,00

 zuzüglich  19,00% Mehrwertsteuer  88.323,39

 Summe 553.183,39 553.183,39

Druckdatum:  30.09.2021  Seite: 3 von 3
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 7 Kostenberechnung Sonstiges

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
510 Erdbau
511 Herstellung
 Oberboden aufnehmen und einbauen 70,000 m3 9,50 665,00

für Versickerungsmulde als Wall
 Oberboden aufnehmen und im Wall einbauen 710,000 m3 9,50 6.745,00

für Tribünenwall
 Zulage Wallfläche modellieren 520,000 m2 2,50 1.300,00

für Tribünenwall

 Summe 511 Herstellung 8.710,00 8.710,00

 Summe 510 Erdbau 8.710,00 8.710,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 8.710,00 8.710,00

 Summe 510 Geländeflächen 8.710,00 8.710,00
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 7 Kostenberechnung Sonstiges

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
540 Baukonstruktionen
541 Einfriedungen
 Maschendrahtzaun, h=2,0 m herstellen 910,000 m 60,00 54.600,00
 Eingangstor, b=4,0m herstellen 5,000 St 2.200,00 11.000,00
 Schlupftor, b=1,0m herstellen 2,000 St 1.200,00 2.400,00

 Summe 541 Einfriedungen 68.000,00 68.000,00

544 Rampen, Treppen, Tribünen
 Tribünenanlage Stehstufenelementen 80,000 m 115,00 9.200,00

herstellen
auf dem kleinen Wall zwischen Football- und Kunstrasenspielfeld.

 Tribünenanlage aus Sitzstufenelementen 40,000 m 165,00 6.600,00
herstellen
auf dem kleinen Wall zwischen Football- und Kunstrasenspielfeld.

 Einfassung herstellen 80,000 m 24,00 1.920,00
1-reihig bei der Tribüne am Wall zwischen Footballfeld und 
Kunstrasenspielfeld.

 Summe 544 Rampen, Treppen, Tribünen 17.720,00 17.720,00

 Summe 540 Baukonstruktionen 85.720,00 85.720,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 85.720,00 85.720,00

 Summe 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 85.720,00 85.720,00
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 7 Kostenberechnung Sonstiges

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
550 Technische Anlagen
551 Abwasseranlagen
 Auslaufbauwerk 1,000 St 2.000,00 2.000,00

mit Froschklappe
 Druckleitung 30,000 m 35,00 1.050,00

 Summe 551 Abwasseranlagen 3.050,00 3.050,00

552 Wasseranlagen
 Pumpenanlage, Hebeanlage 1,000 St 40.000,00 40.000,00

im Betonschacht, Pumpe Fördermenge max. 50l/s 

 Summe 552 Wasseranlagen 40.000,00 40.000,00

556 Elektrische Anlagen
 Elektrokabel (Zuleitung) verlegen 200,000 m 18,00 3.600,00

für Pumpenanlage

 Summe 556 Elektrische Anlagen 3.600,00 3.600,00

 Summe 550 Technische Anlagen 46.650,00 46.650,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 46.650,00 46.650,00

 Summe 540 Technische Anlagen in Außenanlagen 46.650,00 46.650,00

Druckdatum:  30.09.2021  Seite: 3 von 4
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Kostenermittlung nach DIN 276

Projekt: 2021-07 Soltau Sportpark Ost

Kost.: 7 Kostenberechnung Sonstiges

Schlüssel Bezeichnung Menge ME Einheitspreis GB inkl. Zuschl.

 Mengenansatz in EUR in EUR

500 Außenanlagen und Freiflächen
570 Vegetationsflächen
 Oberboden einbauen 4.100,000 m3 8,00 32.800,00

aus dem seitlich gelagerten Oberboden in alle Rasennebenflächen, 
ca. 0,25 m Schichtdicke

573 Pflanzflächen
 Pflanzflächen herstellen, Wall 1.950,000 m2 10,50 20.475,00

Lärmschutzwall und Wall als Pfeilfang
 Einzelbäume liefern und pflanzen 33,000 St 300,00 9.900,00

für Parkplatz und Nebenflächen
 Pflanzflächen herstellen 410,000 m2 30,00 12.300,00

Wall am gepl. Gebäude

 Summe 573 Pflanzflächen 42.675,00 42.675,00

574 Rasen und Saatflächen
 Rasennebenflächen herstellen 15.850,000 m2 3,00 47.550,00

einschl. Fertigstellungspflege
 Versickerungsmulde 750,000 m2 3,50 2.625,00

Versickerungsmulde, mit kleinem Wall herstellen
 Ansaat Landschaftsrasen 1.200,000 m2 3,50 4.200,00

Tribünenwall und Versickerungsmulde
 Versickerungsmulden in Rasennebenflächen 2.300,000 m2 4,00 9.200,00

seitl. Versickerungsmulden in Rasenenebenflächen herstellen. (Siehe 
Muldenplan und Berechnungen)

 Summe 574 Rasen und Saatflächen 63.575,00 63.575,00

 Summe 570 Vegetationsflächen 139.050,00 139.050,00

 Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen 139.050,00 139.050,00

 Summe 570 Pflanz- und Saatflächen 139.050,00 139.050,00

 Gesamtsumme 280.130,00 280.130,00

 zuzüglich  19,00% Mehrwertsteuer  53.224,69

 Summe 333.354,69 333.354,69
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Soltau, Sportanlage Sportpark Ost
Neubau und Erweiterung der Sportanlage

Kostenberechnung

Füllsandauftrag - Mehrmenge gegenüber Entwurfsplanung

Mehrauftrag 

in m
Gesamtfläche

in m²

Volumen 

in m³

EP Gesamtpreis

netto

Gesamtpreis

brutto

0,1 63.850,00             6.385,00               13,50         

0,2
63.850,00             12.770,00             13,50         

30.09.2021

PLANUNGSBÜRO
PÄTZOLD + SNOWADSKY
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Soltau - Sportpark Ost
Stromverbrauch

Kosten pro KWh:            

Sportstättenbeleuchtung

Watt KW
Nutzungsstunden 
pro Jahr Kosten

Platz 1 10000 10,00 450       
Platz 2 21000 21,00 250       
Platz 3 21000 21,00 600       
Platz 4 10000 10,00 450       
Platz 5 10000 10,00 450       

Summe     
gerundet   

Beregnungsanlage

Watt KW
Nutzungsstunden 
pro Jahr Kosten

Platz 1 9,20 360,00          
Platz 2 9,20 360,00          

Summe     
gerundet     

Druckerhöhungsanlage
Annahme: Wenn der GESAMTE Niederschlag abegführt würde (ohne Versickerung/Verdunstung)

Jahresniederschlag: 820,00 mm/m² pro Jahr in Soltau
0,82 m/m²

820,00 L/m²
0,82 m³/m²

Zu entwässernde Fläche: 65.000,00    m²
Gesamtmasse: 53.300,00    m³

Pumpenleistung: 180,00 m³/h 50 L/sec.
Pumpen-Stunden: 296,11 h pro Jahr

KW
Nutzungsstunden 
pro Jahr Kosten

Pumpe 12,80 296,11       

Summe     
gerundet     

Aufgestellt:

PLANUNGSBÜRO
PÄTZOLD + SNOWADSKY

27.09.2021
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Soltau, Sportanlage Sportpark Ost

Oberboden Berechnungen

Oberboden Gesamt (abzügl. Vorh. Wege, Gebäude etc)

Fläche ca. 71170 m²
Schichtdicke ca. 0,45 m

Volumen ca. 32027 m³

Oberboden wiederverwenden

RTS aus 40% Oberboden 0,15 m

N1 470,9 m³
N2 488,2 m³
N3 1117,9 m³

Oberbodenüberdeckung 0,10 m
Versickerungsmulde 71,00 m³

Oberbodenzwischenschicht: 0,07 m

N1 549,4 m³
N3 1304,2 m³

Nebenflächen 0,25 m

Alle Rasennebenflächen 4052 m³

Oberboden genutzt 12735 m³

Oberboden abfahren 19300 m³

7848,00 m²
18631,00 m²

7848,00 m²
8136,00 m²
18631,00 m²

710,00 m²

16207,05 m²

Katharinenstraße 31 | 49078 Osnabrück 
info@ps-planung.de | www.ps-planung.de
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Wall als Pfeilfang und Schallschutz

Bereich mit 3,50 m Höhe
Als Pfeilfang mindestens 3 m Höhe.

h 3,50 m
B 15,50 m
L (gemittelt) 152,00 m
b 3,50 m
l 140,00 m

Volumen 3356 m³

Bereich mit 2 m Höhe
Oberfläche:

h 2,75 m
B 12,50 m Wall als Schallschutz
L (gemittelt) 45,50 m
b 2,75 m h= 3,5 m 1545 m²
l 35,50 m Grundfläche: 2356 m²

h= 2 m 356 m²
Volumen 630 m³ Grundfläche: 569 m²

Grundfläche gesamt: 2925 m²
Gesamt: 1901 m²

Gesamt 3986 m³

Kleiner Wall
Kleiner Wall mit Tribüne h= 2 m 511 m²

Grundfläche: 805 m²
Bereich mit 2 m Höhe

h 2,00 m
B 11,50 m
L (gemittelt) 70,00 m
b 3,50 m
l 62,00 m

Volumen 696 m³

aufgestellt: 20.07.2021
fortgeschrieben: 09.09.2021

PLANUNGSBÜRO
PÄTZOLD + SNOWADSKY

𝑉 = ℎ6 𝐿𝐵 + 𝐿 + 1 ⋅ 𝐵 + 𝑏 + 𝑙𝑏

𝐹 = 12 ⋅ 𝑎 + 𝑏 ⋅ ℎ
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2021 - 07 Soltau- Sportanlage Sportpark Ost
Neubau und Erweiterung der Sportanlage Sportpark Ost Soltau

Erdmassen auf Grundlage der DGM-Erdmassenberechnung 

Füllsand

Flächen Volumen in m³

Trainingsspielfeld 1 und 18900 0,25 4725
Hauptrasenspielfeld 2
Kunstrasenspielfeld 3 10900 0,40 4360
Naturrasenspielfeld 4 9800 0,60 5880
Naturrasenspielfeld 5 10600 0,80 8480
Versickerungsmulde 6 2600 0,80 2080
Parkplatz und Nebenflächen 7 6850 0,40 2740
Gebäude und Nebenflächen 8 4200 0,35 1470

Gesamt ca. 63850 m² 29735 m³

Rechenweg

Bestand - Oberboden "-0,45m"
Entwurfshöhe - Aufbau je nach Fläche zwischen 0,20 und 0,45m
Zwischenraum zwischen Baugrundplanum und Unterkante Schichtenaufbau = Füllsand

Aufgestellt: 27.07.2021, Km

fortgeschrieben: 09.09.2021, Km

PLANUNGSBÜRO

PÄTZOLD + SNOWADSKY

Füllsanddicke 
i.M. in mFlächengroße in m²
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Soltau, Sportanlage Sportpark Ost

Grundwasserermittlung

1 60,65 -0,80 59,85
2 60,65 -0,87 59,78
3 60,62 -0,90 59,72
4 60,58 -0,89 59,69
5 60,30 -1,63 58,67
6 60,05 -1,43 58,62
7 60,03 -1,46 58,57
8 59,80 -1,43 58,37

aufgestellt: 23.09.2021, Hb/ Km

PLANUNGSBÜRO
PÄTZOLD + SNOWADSKY

Oberkante 
Gelände

gemessener 
Wasserstand

Oberkante 
Wasser

Mittelwert 
gesamt

59,16

Mittlerer Grundwasserstand ermittelt aus gemessenen Wasserständen im Frühjahr und 
Sommer 2021.

Rammkern- 
sondierung

Katharinenstraße 31 | 49078 Osnabrück 
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Soltau, Sportanlage Sportpark Ost

Hydraulische Berechnung 

Bemessungsregen: (nach Kostra-DWD 2010R für Soltau)

DIN 18035-3        Sportplätze 120,00 l/(s*ha)

DIN 1986 und Dachflächen: 357,00 l/(s*ha)

DWA-A 118 Hofflächen: 257,00 l/(s*ha)

Angeschlossene Flächen Größe Zufluss Gesamtabfluss

Flächenabschnitt 1:

Dränwasser 15984,00 m² 5,55 l/s 5,55 l/s

Wegefläche Pflaster 896,50 m² 0,70 1,00 16,13 l/s 21,68 l/s

Tribünenanlage 60,00 m² 0,90 1,00 1,39 l/s 23,07 l/s

Dachflächen 1179,40 m² 0,30 1,00 12,63 l/s 35,70 l/s

Stellfläche (Rasengittersteine) 179,50 m² 0,20 1,00 0,92 l/s 36,62 l/s

Sand 150,00 m² 0,10 0,50 0,09 l/s 36,71 l/s

Rasenfläche 2773,00 m² 0,10 0,50 1,66 l/s 38,37 l/s

Abflussmenge gesamt 38,37 l/s

Flächenabschnitt 2:

Tribünenanlage 91,00 m² 0,90 1,00 2,10 l/s 2,10 l/s

Dränwasser 18631,00 m² 6,47 l/s 8,57 l/s

Minispielfeld KuRa 266,00 m² 0,50 0,50 0,80 l/s 9,37 l/s

Dränwasser 8136,00 m² 2,83 l/s 12,20 l/s

Wegefläche Pflaster 551,00 m² 0,70 1,00 9,91 l/s 22,11 l/s

Stellfläche (Rasengittersteine) 0,00 m² 0,20 1,00 0,00 l/s 22,11 l/s

Parkplatz Zufahrt 0,00 m² 0,90 1,00 0,00 l/s 22,11 l/s

Dachflächen 135,00 m² 0,30 1,00 1,45 l/s 23,56 l/s

Sand 468,00 m² 0,10 0,50 0,28 l/s 23,84 l/s

Kunststoffrasenspielfeld 6840,00 m² 0,50 0,50 20,52 l/s 44,36 l/s

Abflussmenge gesamt 44,36 l/s
Abflussmenge Summe 82,73 l/s

aufgestellt: 20.07.2021, Km
fortgeschrieben: 09.09.2021, 09.11.2021 Km

PLANUNGSBÜRO
PÄTZOLD + SNOWADSKY

Nach DIN 18035-3 kann ein Rückstau toleriert werden.
Eine Reduzierung der Zuflussmengen von den Sportflächen wird angenommen, und hierfür ein Faktor von 0,5 angesetzt, 
analog zur vorigen Ausgabe der Norm DIN 18035-3.

Abfluss-
beiwert

Reduzier-
faktor
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Stadt Soltau
Neubau und Erweiterung der Sportanlage Sportpark Ost Soltau

Entwässerung der Sportflächen nach DIN 18035-3
Berechnung des Regenrückhalteraumes nach ATV-A 117
Einfaches Verfahren

Berechnung der wasserundurchlässigen Fläche:

Abflussbeiwert undurchlässige Fläche Abflussbeiwerte nach DIN 1986-100:2016-12
Kunststoffrasenbelag 8.402 m² 0,50 4201 m²
Pflasterfläche 1.448 m² 0,70 1013 m²
Stellfläche 180 m² 0,20 35,9 m²
Tribünenanlage 151 m² 0,90 135,9 m²
Parkplatz Zufahrt 0 m² 0,90 0 m²
Sand 618 m² 0,10 61,8 m²
Dachfläche 1.314 m² 0,30 394,3 m²
Naturrasenspielfelder 34.615 m² 0,10 3462 m²
Summe Gesamtfläche 4,67 ha

Summe undurchlässige Fläche 9304 m²

Drosselabfluss (l/s) 50

Bemessung mit der Häufigkeit n=0,2/a ; T 5
(Regendaten KostraDWD, Soltau (NI))

Regendauer [Min] 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 540 720 1080 1440 2880 4320

Regenspende [l/s*ha] 316,7 231,7 185,6 156,7 121,1 91,9 74,7 53,9 42,8 30,9 24,5 17,7 12,8 10,2 7,3 5,8 3,5 2,7

Regenanteil Drosselabfluss (l/s) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Zuschlagfaktor fz (DWA-A 117, Tab. 2) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Abminderungsfaktor (DWA-A 117, Bild 3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Umrechnungsfaktor l/s - m³/min 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Spezifisches Speichervolumen Vs,u (m³/ha) 96,012 130,824 146,4 153,6 153,6 135,8 106,7 25,27 -62,2 -247,5 -440,6 -837,22 -1446,34 -2063,23 -3320,35 -4582,66 -9642,24 -14712,19

undurchlässige Fläche (ha) 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930

erforderl. Speichervolumen (m³) 89,3 121,7 136,3 142,9 142,9 126,3 99,3 23,5 -57,9 -230,3 -410,0 -778,9 -1345,6 -1919,6 -3089,1 -4263,6 -8970,8 -13687,7

Abzüglich Stauraum in der Drainage

Abzüglich Stauraum in den PP-Rohren

erforderl. Speichervolumen des RRR (m³) 142,9 m³ gewählt: 143,6 m³

PLANUNGSBÜRO aufgestellt: 20.07.2021, Km
PÄTZOLD + SNOWADSKY fortgeschrieben: 09.09.2021, Km
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Dimensionierung der Rückhaltung

Rückhaltung in Sammlern und Leitungen

A    Volumen Sammler mit Drainpackung:
Länge der Sammler: l 613,7 m 1 Rohr
Breite der Sammler: b m
Höhe der Sammler: h m
Rohrdurchmesser: d m Teilsickerrohr DN 200
Speicherkoeffizient Füllmaterial: sR (Kies-Sand-Gemisch)

Speicherkoeffizient (Porenanteil): sRR gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138, Formel A.17a, für dünnwandige Kunststoffrohre

A    Volumen Sammler mit Drainpackung:
Länge der Sammler: l 737 m 2 Rohre in einer Drainpackung
Breite der Sammler: b m
Höhe der Sammler: h m
Rohrdurchmesser: d m Teilsickerrohr DN 200
Speicherkoeffizient Füllmaterial: sR (Kies-Sand-Gemisch)

Speicherkoeffizient (Porenanteil): sRR gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138, Formel A.17a, für dünnwandige Kunststoffrohre

B    Volumen der Sammler mit Drainpackung, das nicht als Rückhaltung dient im     Flächenabschnitt 1
Länge der Sammler: l 726,5 m 1 Rohr
Breite der Sammler: b m
Höhe der Sammler: h m
Rohrdurchmesser: d m Teilsickerrohr DN 200
Speicherkoeffizient Füllmaterial: sR (Kies-Sand-Gemisch)

Speicherkoeffizient (Porenanteil): sRR gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138, Formel A.17a, für dünnwandige Kunststoffrohre

43,51%

Soltau, Sportpark Ost

0,6
0,4
0,2

35%

0,4
0,2

0,6

43,51%

35%

0,3
0,4
0,2

35%

52,02%

𝑠𝑅𝑅 = 𝑠𝑅𝑏𝑅 ⋅ ℎ𝑅 ⋅ 𝑏𝑅 ⋅ ℎ𝑅 + 𝜋 ⋅ 𝑑24 1𝑠𝑅 − 1
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C    Volumen geschlossenes Leitung     Flächenabschnitt 2
PVC-Leitung Länge (h) 267 m
gewähler Rohrdurchmesser DN 400 mm Formel Volumen (Zylinder):
Querschnitt Leitung G m²
Speichervolumen V m³

verfügbares Volumen A: 64,1 m³
verfügbares Volumen A (doppeltes Rohr): 46,0 m³
verfügbares Volumen B: 75,9 m³
verfügbares Volumen C: 33,6 m³

verfügbares Volumen gesamt 219,5 m³

verfügbares Volumen ohne B 143,6 m³

aufgestellt: 20.07.2021, Km
fortgeschrieben: 09.09.2021, Km

PLANUNGSBÜRO
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0,13
33,56

𝑉 = 𝜋 ⋅ 𝑟2 ⋅ ℎ
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Dimensionierung der Versickerungsmulde

Versickerungsfläche As 600 m²

Kf- Wert Füllsand (Mittelsand) kf 5*10-5
m/s

Versickerungsrate Qs 0,015 m³/s gemäß DWA-A 138 (April 2005: 21)

Konstanter Zufluss Qzu 0,05 m³/s 50 l/s = 0,050 m³/s Zufluss wird durch die Pumpleistung der eingesetzten Pumpe bestimmt
Regendauer D 20 min gemäß Dimensionierung RRR in Leitungen
Zuschlagsfaktor nach DWA-A 117 fZ 1,2

Abminderungsfaktor nach DWA-A 117 fA 1

Einstauhöhe zM 8,4 cm ≤ 0,30m gemäß DWA-A 138 (April 2005: 25)

Entleerungszeit tE 1,87 h gemäß DWA-A 138 (April 2005: 44)

Erforderliches Speichervolumen V 50,4 m³ gemäß DWA-A 138 (April 2005: 22)

aufgestellt: 20.07.2021, Km
fortgeschrieben: 09.09.2021, Km
PLANUNGSBÜRO
PÄTZOLD + SNOWADSKY

Soltau, Sportpark Ost

Es muss beachtet werden, dass die Mulde eine Oberbodenschicht von ca. 10cm erhält. Das 
Material sollte ebenfalls entsprechend durchlässig sein. Z.B. RTS von den vorhandenen 
Rasenplätzen.

𝑄𝑠 = 𝑘𝑓2 ⋅ 𝐴𝑠

𝑉 = 𝑄𝑧𝑢 − 𝑄𝑠 ⋅ 𝐷 ⋅ 60 ⋅ 𝑓𝑧 ⋅ 𝑓𝐴
𝑡𝐸 = 2 ⋅ Τ𝑧𝑀 𝑘𝑓3600
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Soltau, Sportanlage Sportpark Ost

Hydraulische Berechnung 

Bemessungsregen: (nach Kostra-DWD 2010R für Soltau)
DIN 18035-3        Sportplätze 120,00 l/(s*ha)
DIN 1986 und Dachflächen: 357,00 l/(s*ha)
DWA-A 118 Hofflächen: 257,00 l/(s*ha)

Haltung Größe
Abfluss-
beiwert

Reduzier-
faktor Zufluss

Gesamt-
abfluss Gefälle errechnet gewählt

Flächenabschnitt 1
1-2 N1.1 Dränwasser 3799,00 m² 1,32 l/s 1,32 l/s 0,10 % DN 200 DN 200
2-3 N1.4 Dränwasser 125,00 m² 0,04 l/s 1,36 l/s 0,10 % DN 300 DN 300

1-4 N1.3 Dränwasser 125,00 m² 0,04 l/s 0,04 l/s 0,10 % DN 200 DN 200
4-3 N1.2 Dränwasser 3799,00 m² 1,32 l/s 1,36 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

3-8 aus Haltung 2-3 1,36 l/s 1,36 l/s
aus Haltung 4-3 1,36 l/s 2,73 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

5-8 N2.1 Dränwasser 2773,00 m² 0,96 l/s 0,96 l/s 0,10 % DN 200 DN 200
8-7 N2.4 Dränwasser 1295,00 m² 0,45 l/s 0,45 l/s

aus Haltung 5-8 0,96 l/s 1,41 l/s
aus Haltung 3-8 2,73 l/s 4,14 l/s 0,10 % DN 300 DN 300

Nach DIN 18035-3 kann ein Rückstau toleriert werden.
Eine Reduzierung der Zuflussmengen von den Sportflächen wird angenommen, und hierfür ein Faktor von 0,5 angesetzt, analog zur vorigen Ausgabe der Norm DIN 
18035-3.

Rohrdurchmesser

angeschlossene Flächen

Katharinenstraße 31 | 49078 Osnabrück 
info@ps-planung.de | www.ps-planung.de
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5-6 N2.3 Dränwasser 1295,00 m² 0,45 l/s 0,45 l/s 0,10 % DN 300 DN 300
6-7 N2.2 Dränwasser 2773,00 m² 0,96 l/s 1,41 l/s

N2.2 Rasenfläche 2773,00 m² 0,10 0,50 1,66 l/s 3,08 l/s
P2 Wegefläche Pflaster 234,00 m² 0,70 1,00 4,21 l/s 7,29 l/s
P5 Wegefläche Pflaster 66,55 m² 0,70 1,00 1,20 l/s 8,48 l/s
P6 Wegefläche Pflaster 42,00 m² 0,70 1,00 0,76 l/s 9,24 l/s
P7 Wegefläche Pflaster 33,30 m² 0,70 1,00 0,60 l/s 9,84 l/s
P8 Wegefläche Pflaster 37,26 m² 0,70 1,00 0,67 l/s 10,51 l/s
S1 Sand 150,00 m² 0,10 0,50 0,09 l/s 10,60 l/s
T1 Tribüne (abzügl. Ü1) 60,00 m² 0,90 1,00 1,39 l/s 11,99 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

7-9 aus Haltung 8-7 4,14 l/s 4,14 l/s
aus Haltung 6-7 11,99 l/s 16,12 l/s 0,10 % DN 300 DN 300

11-10 St1 Stellfläche 179,50 m² 0,20 1,00 0,92 l/s 0,92 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

10-9 aus Haltung 11-10 0,92 l/s 0,92 l/s
P13 Wegefläche Pflaster 22,04 m² 0,70 1,00 0,40 l/s 1,32 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

12 a-c P15 Wegefläche Pflaster 337,00 m² 0,70 1,00 6,06 l/s 6,06 l/s
G1 Dachfläche 904,00 m² 0,30 1,00 9,68 l/s 15,74 l/s
Ü1 Überdachung Tribüne 276,00 m² 0,30 1,00 2,96 l/s 18,70 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

12-9 P12 Wegefläche Pflaster 124,00 m² 0,70 1,00 2,23 l/s 2,23 l/s
aus Haltung 12 a-c 18,70 l/s 20,93 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

Katharinenstraße 31 | 49078 Osnabrück 
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Flächenabschnitt 1 gesamt

9-13 aus Haltungen 10-9 1,32 l/s 1,32 l/s
aus Haltungen 7-9 16,12 l/s 17,44 l/s
aus Haltungen 12-9 20,93 l/s 38,37 l/s 0,10 % DN 400 DN 400

Flächenabschnitt 1 und 2

19-18 S2 Sand Beachvolleyball 468,00 m² 0,50 0,50 1,40 l/s 1,40 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

18-16 aus Haltung 19-18 1,40 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

16-17 aus Haltung 18-16 50% 0,70 l/s
Ku2.3 Dränwasser 1296,00 m² 0,45 l/s 1,15 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

16-15 aus Haltung 18-16 50% 0,70 l/s
T2 Tribüne 91,00 m² 0,90 1,00 2,10 l/s 2,81 l/s
Ku2.1 KuRa 2772,00 m² 0,50 0,50 8,32 l/s 11,12 l/s
Ku2.1 Dränwasser 2772,00 m² 0,96 l/s 12,09 l/s
P16.1 Wegefläche Pflaster 262,00 m² 0,70 1,00 4,71 l/s 16,80 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

17-14 aus Haltung 16-17 1,15 l/s
Ku2.2 Dränwasser 2772,00 m² 0,96 l/s 2,11 l/s
Ku2.2 KuRa 2772,00 m² 0,50 0,50 8,32 l/s 10,43 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

15-14 aus Haltung 16-15 16,80 l/s
P16.2 Wegefläche Pflaster 144,00 m² 0,70 1,00 2,59 l/s 19,39 l/s
Ku2.4 Dränwasser 1296,00 m² 0,45 l/s 19,84 l/s

Katharinenstraße 31 | 49078 Osnabrück 
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Ku2.4 KuRa 1296,00 m² 0,50 0,50 3,89 l/s 23,73 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

14-13 aus Haltung 15-14 23,73 l/s 23,73 l/s
aus Haltung 17-14 10,43 l/s 34,16 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

13.1 P19.1 Wegefläche Pflaster 178,00 m² 0,70 1,00 3,20 l/s 3,20 l/s 0,10 % DN 200 DN 200
13-13.1 aus Haltung 14-13 34,16 l/s 34,16 l/s

aus Haltung 9-13 38,37 l/s 72,53 l/s 0,10 % DN 400 DN 400

13.1-20 aus Haltung 13-13.1 38,37 l/s 72,53 l/s 0,10 % DN 400 DN 400
aus Haltung 13.1 3,20 l/s 75,73 l/s

20-21 aus Haltung 13.1-20 75,73 l/s 0,10 % DN 400 DN 400

25-24 N3.1 Dränwasser 4057,00 m² 1,41 l/s 1,41 l/s
G2 Dachfläche 135,00 m² 0,30 1,00 1,45 l/s 2,85 l/s

24-23 aus Haltung 25-24 2,85 l/s
N3.4 Dränwasser 275,00 m² 0,10 l/s 2,95 l/s 0,10 % DN 200 2x DN 200

25-26 N3.3 Dränwasser 275,00 m² 0,10 l/s 0,10 l/s
N3.9 Dränwasser 435,00 m² 0,15 l/s 0,25 l/s

26-23 N3.2 Dränwasser 4057,00 m² 1,41 l/s 1,41 l/s
Hälfte aus Haltung 25-26 0,12 l/s 1,53 l/s 0,10 % DN 200 2x DN 200

26-27 N3.7 Dränwasser 275,00 m² 0,10 l/s 0,34 l/s
N4 Dränwasser 872,00 m² 0,30 l/s 0,64 l/s

Hälfte aus Haltung 25-26 0,12 l/s 0,77 l/s
27-22 N3.6 Dränwasser 4057,00 m² 0,50 1,41 l/s 1,75 l/s

aus Haltung 26.27 0,77 l/s 2,52 l/s 0,10 % DN 200 2x DN 200
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23-22 aus Haltung 24-23 2,95 l/s 2,95 l/s
aus Haltung 26-23 1,53 l/s 4,48 l/s 0,10 % DN 200 2x DN 200

22-21 aus Haltung 23-22 4,48 l/s 4,48 l/s
aus Haltung 27-22 2,52 l/s 7,00 l/s 0,10 % DN 200 DN 200

21 bis Auslass aus Haltung 22-21 7,00 l/s 7,00 l/s
aus Haltung 20-21 75,73 l/s 82,73 l/s 0,10 % DN 400 DN 400

Aufgestellt: 27.07.2021, Km
fortgeschrieben: 09.09.2021, 09.11.2021 Km
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Dimensionierung der Versickerungsmulden oder Flächenversickerung in den Nebenflächen

Versickerungsmulden oder Versickerungsflächen

Mulde Fläche

A P1 812 160 0,7 112

P2 772 137 0,7 95,9

N1 7848 125 0,1 12,5

N2 8136 1295 0,1 129,5 349,9 90 6,69 0,07 0,83 587,7

B P1 812 270 0,7 189

N1 7848 3799 0,1 379,9 568,9 150 10,82 0,07 0,80 955,5

C P1 812 152 0,7 106,4

P2 772 152 0,7 106,4

P11 94,8 0,7 66,36

N1 7848 125 0,1 12,5
N2 8136 1295 0,1 129,5 421,16 110 8,03 0,07 0,81 707,4

D P1 812 242 0,7 169,4

P2 772 222 0,7 155,4

P3 15,6 0,7 10,92

R6 385 0,1 38,5
N1 7848 3799 0,1 379,9

N2 8136 2773 0,1 277,3 1031,42 240 20,30 0,08 0,94 969,0

E P14 42 0,7 29,4 29,4 20 0,46 0,02 0,26 372,2

F P10 156,5 0,7 109,6 109,55 60 1,78 0,03 0,33 315,7

G P4 71,8 0,7 50,26
R4 239,5 0,1 23,95

R5 64 0,1 6,4 80,61 45 1,30 0,03 0,32 232,3

Versickerungsf
läche As (m²)

Flächenversickerung As 

(m²)

Soltau, Sportpark Ost

Gesamt-
fläche in m²

undurchlässige
 Fläche Au

Abfluss-
beiwert

Gesamt 
Au (m²)

Mulden-
 volumen 

V (m³)
Einstau-
 höhe (m)

Entleerungs-
 zeit tE (h)

wirksame 
Teillächen 

in m²
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H R12 146 0,1 14,6
P17 132 115 0,7 80,5

P16 746 18 0,7 12,6
P18 152 0,7 106,4 214,1 90 3,67 0,04 0,45 617,0

I P16 746 122 0,7 85,4
K1 266 0,5 133
K2 8136 1296 0,5 648 866,4 90 21,19 0,24 2,62 503,6

J P16 746 190 0,7 133 133 90 2,10 0,02 0,26 1683,9

K St2 282,967 0,2 56,59

Zufahrt 1732 326 0,9 293,4
R2 346,25 0,1 34,63
P22 183,5 0,7 128,5 513,068 170 9,29 0,05 0,61 861,7

L R3 1088 723,4 0,1 72,34
St3 1251,01 625,506 0,2 125,1
Zufahrt 1732 654 0,9 588,6 786,041 400 12,97 0,03 0,36 2265,4

M St3 1251,01 625,506 0,2 125,1
R3 1088 339 0,1 33,9 159,001 100 2,52 0,03 0,28 2013,1

N P21 512 0,7 358,4
P20 35,5 0,7 24,85 383,25 200 6,29 0,03 0,35 1104,5

O P19 452 274 0,7 191,8
N3 18631 275 0,1 27,5
N3 18631 275 0,1 27,5 246,8 100 4,25 0,04 0,47 711,3

P St5 126 0,2 25,2
Abfahrt 1732 423 0,9 380,7 405,9 180 6,88 0,04 0,42 1169,8

Q St4 387,22 193,609 0,2 38,72
R7 498,00 240 0,1 24 62,7218 40 0,99 0,02 0,28 794,1

R Zufahrt 1732 329 0,9 296,1
R7 498 258 0,1 25,8

St4 387,22 193,609 0,2 38,72 360,622 170 6,05 0,04 0,40 1039,3
S P16 740 28 0,7 19,6 19,6 10 0,32 0,03 0,36 56,5
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Berechnet nach DWA-A 138

Regendauer D* in min

Kf- Wert Füllsand (Mittelsand) kf 5*10-5
m/s

Zuschlagsfaktor nach DWA-A 117 fZ 1,2

maßgebende Regenspende r D(n)* in l/(s*ha)

*Achtung: Max. benötigtes Speichervolumen (V) ist abhängig von Regendauer (D) und maßgebende Regenspende (r D(n)). (s. folgende Tabellen)
Für jede Mulde muss das max. benötigte Volumen einzeln berechnet werden. 

Alternativ: 

Flächenversickerung As Muss gegeb. sein:

aufgestellt: 20.07.2021, Km
fortgeschrieben: 09.09.2021, 09.11.2021 Km
PLANUNGSBÜRO
PÄTZOLD + SNOWADSKY

𝑡𝐸 = 2 ⋅ Τ𝑧𝑀 𝑘𝑓3600
𝑉 = 𝐴𝑢 + 𝐴𝑠 ⋅ 10−7 ⋅ 𝑟𝐷 𝑛 − 𝐴𝑆 ⋅ 𝑘𝑓2 ⋅ 𝐷 ⋅ 60 ⋅ 𝑓𝑧

𝐴𝑠 = 𝐴𝑢𝑘𝑓 ⋅ 1072 ⋅ 𝑟𝐷 𝑛 − 1 𝑘𝑓 ≥ 2 ⋅ 𝑟𝐷 𝑛 ⋅ 10−7
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Berechnung des max. Speichervolumens für jede geplante Mulde von A bis S.

A B C D E

D r D(n) V D r D(n) V D r D(n) V D r D(n) V D r D(n) V
5 316,7 4,21 5 316,7 6,85 5 316,7 5,07 5 316,7 12,34 5 316,7 0,38

10 231,7 5,72 10 231,7 9,29 10 231,7 6,88 10 231,7 16,89 10 231,7 0,46

15 185,6 6,39 15 185,6 10,36 15 185,6 7,68 15 185,6 19,01 15 185,6 0,45

20 156,7 6,69 20 156,7 10,82 20 156,7 8,03 20 156,7 20,05 20 156,7 0,39

30 121,1 6,65 30 121,1 10,70 30 121,1 7,95 30 121,1 20,30 30 121,1 0,21

45 91,9 5,81 45 91,9 9,26 45 91,9 6,91 45 91,9 18,42 45 91,9 -0,15

60 74,7 4,48 60 74,7 7,00 60 74,7 5,26 60 74,7 15,11 60 74,7 -0,57

90 53,9 0,78 90 53,9 0,81 90 53,9 0,73 90 53,9 5,53 90 53,9 -1,51

max. 6,69 max. 10,82 max. 8,03 max. 20,30 max. 0,46

F G H I J

D r D(n) V D r D(n) V D r D(n) V D r D(n) V D r D(n) V
5 316,7 1,39 5 316,7 1,03 5 316,7 2,66 5 316,7 10,09 5 316,7 1,73

10 231,7 1,75 10 231,7 1,29 10 231,7 3,45 10 231,7 14,34 10 231,7 2,10
15 185,6 1,78 15 185,6 1,30 15 185,6 3,67 15 185,6 16,74 15 185,6 2,04

20 156,7 1,67 20 156,7 1,21 20 156,7 3,62 20 156,7 18,34 20 156,7 1,79

30 121,1 1,20 30 121,1 0,86 30 121,1 3,09 30 121,1 20,16 30 121,1 0,97

45 91,9 0,19 45 91,9 0,10 45 91,9 1,76 45 91,9 21,19 45 91,9 -0,65

60 74,7 -1,01 60 74,7 -0,81 60 74,7 0,09 60 74,7 21,14 60 74,7 -2,52
90 53,9 -3,80 90 53,9 -2,90 90 53,9 -3,96 90 53,9 18,82 90 53,9 -6,79

max. 1,78 max. 1,30 max. 3,67 max. 21,19 max. 2,10
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K L M N O

D r D(n) V D r D(n) V D r D(n) V D r D(n) V D r D(n) V
5 316,7 6,26 5 316,7 9,92 5 316,7 2,05 5 316,7 4,85 5 316,7 3,05

10 231,7 8,34 10 231,7 12,59 10 231,7 2,52 10 231,7 6,13 10 231,7 3,99
15 185,6 9,10 15 185,6 12,97 15 185,6 2,49 15 185,6 6,29 15 185,6 4,25
20 156,7 9,29 20 156,7 12,36 20 156,7 2,24 20 156,7 5,96 20 156,7 4,23
30 121,1 8,69 30 121,1 9,42 30 121,1 1,37 30 121,1 4,46 30 121,1 3,67
45 91,9 6,57 45 91,9 2,92 45 91,9 -0,39 45 91,9 1,17 45 91,9 2,23
60 74,7 3,68 60 74,7 -4,93 60 74,7 -2,44 60 74,7 -2,78 60 74,7 0,39
90 53,9 -3,68 90 53,9 -23,37 90 53,9 -7,15 90 53,9 -12,03 90 53,9 -4,09

max. 9,29 max. 12,97 max. 2,52 max. 6,29 max. 4,25

P Q R S

D r D(n) V D r D(n) V D r D(n) V D r D(n) V
5 316,7 5,06 5 316,7 0,81 5 316,7 4,52 5 316,7 0,25

10 231,7 6,53 10 231,7 0,99 10 231,7 5,79 10 231,7 0,31
15 185,6 6,88 15 185,6 0,98 15 185,6 6,05 15 185,6 0,32
20 156,7 6,74 20 156,7 0,88 20 156,7 5,85 20 156,7 0,31
30 121,1 5,61 30 121,1 0,53 30 121,1 4,70 30 121,1 0,23

45 91,9 2,87 45 91,9 -0,18 45 91,9 2,03 45 91,9 0,07
60 74,7 -0,53 60 74,7 -1,01 60 74,7 -1,24 60 74,7 -0,12
90 53,9 -8,70 90 53,9 -2,89 90 53,9 -9,01 90 53,9 -0,59

max. 6,88 max. 0,99 max. 6,05 max. 0,32
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Soltau
Neubau und Erweiterung der Sportanlage Sportpark Ost Stand:

Ermittlung des Stellplatzbedarf PKW
Ausführungsbestimmungen zu § 47 NBauO

siehe auch ANLAGE / Übersicht Lageplan Stellplatznachweis *1 Spielfeld-Nr.

V 1 V 2 V3 V4

1. SPORTFLÄCHE  -  FREIANLAGEN

Sportfreianlagen Nr.*1

Rasengroßspielfeld [1] [vorh.] (68 m x 105 m) = = 29 Stellplätze 29 29  -/-  -/-

Rasengroßspielfeld - Hauptplatz [2] [vorh.] (68 m x 105 m) = = 29 Stellplätze 29 29 29 29

Kunststoffrasengroßspielfeld [3] [gepl.] (68 m x 105 m) = = 29 Stellplätze 29  -/-  -/-  -/-

Rasengroßspielfeld, Fußball/ Football [4] [gepl.] (68 m x 105 m) = = 29 Stellplätze 29 29 29  -/-

Ausweichplatz, Bogenschießen*² [5] [gepl.] (72 m x 132 m) = = 15 Stellplätze 15  -/-  -/-  -/-

Kunstrasenspielfeld - Jugend *1
[6] [gepl.] (27 m x 65 m) = = 7 Stellplätze  -/-   -/-  -/-  -/-

Basketballfeld [7] [gepl.] (15 m x 28 m) = = 2 Stellplätze 2   -/-  -/-  -/-

Beachvolleyball [8] [gepl.] (8 m x 16 m) = = 1 Stellplätze 1   -/-  -/-  -/-

= 161 Stellplätze)

134 87 58 29

2. ZUSCHAUER 

 ( 1 Stellplatz je 5 - 10 Zuschauer )
mind. max.

Regelspiel - V2 (Hauptplatz ) 1 100 100 Zuschauer 20 10 Stellplätze 15

Regelspiel - V2 (Trainingsplätze) max. 2 50 100 Zuschauer 20 10 Stellplätze 15

Regelspiel - V3  (Hauptplatz ) 1 500 500 Zuschauer 100 50 Stellplätze 75

Regelspiel - V3 (Trainingsplätze) max. 1 50 50 Zuschauer 10 5 Stellplätze 8

Spitzenspiel - V4 (Hauptplatz ) 1 750 750 Zuschauer 150 75 Stellplätze 113

Regelspiel - V4 (Trainingsplätze) max. 0 0 0 Zuschauer 0 0 Stellplätze

0 30 83 113

gesamt 134 117 141 142

Stellplatzanlagen / BEDARF  - gesamt gesamt max. 142

Stellplatzanlagen - geplant 142

aufgestellt: 20.07.2021, Km

fortgeschrieben: 09.09.2021, Km

15

15

75

8

113

0

Zuschauer / Sportfläche Plätze Zuschauer mittel

7.140 m²

7.140 m²

9.504 m²

1.755 m²

424 m²

128 m²

(40.371 m²

7.140 m²

08.09.2021

NUTZUNGSVARIANTEN

(1 Stellpl. je 250 m² Sportfläche)

7.140 m²

NUTZUNGSVARIANTEN  

 
 allgemein  
*1  Kleinspielfeld [6] wird i.R. von Jugendlichen genutzt  
 > kein PKW – Stellplatzbedarf 

 
*2  Rasenspielfeld [5]    
 > Ausweichplatz  / kein Spielbetrieb (Einfachbauweise) 
 > freie Annahme 
 

V1   Training / Sportbetrieb  

- Training und Sportbetrieb auf allen Sportflächen  
- kein Spielbetrieb >> keine Zuschauer 

  

 V2   Regel-Ligaspiele Fußball (z.B. Jugendspiele) m. Zuschauer  

- Fußballspiele auf Hauptplatz und einem Nebenplatz  
- 1 Footballspiel 
- Platz [5] nur Trainingsspielfeld 
- geringes Zuschaueraufkommen, wenn Spielbetrieb  

(z.B. Jugendspiele o.ä.) 
- wenn Spielbetrieb auf Plätzen, i. d. Regel kein Sportbetrieb  

auf den Sportflächen [3, 5, 6, 7 und 8]  
 

V3  Regel-Ligaspiele Fußball (z.B. 1. Herren u.a.) m. Zuschauer  

- Regel-Ligaspiel - Hauptplatz (1. Herren)  
mit 500 Zuschauern > „worst-case“ Betrachtung  
(i.R. max. 350 Zuschauer) 

- 1 Footballspiel, mit je 50 Zuschauer i. M. 
- wenn Spielbetrieb, i. d. Regel kein Sportbetrieb  

auf den Sportflächen [1, 3, 5, 6, 7 und 8] 
 

V4  Fußballspiel besonderes Ereignis  

- Spitzenspiel Hauptplatz / besonderes Ereignis / Sportfest 
mit 750 Zuschauern  

- kein weiterer Sportbetrieb 

ERGEBNIS (Maximalbetrachtung) 

 
Die Nutzungsvariante 4 (Spielbetrieb als besonderes Ereignis) stellt den 
Maximalbedarf an Stellplätzen mit 142 Stellplätzen dar.  

Der Platz [5] ist grundsätzlich als Trainingsplatz vorgesehen.  
 

Gemäß Planung stehen  
 - am kleinen Stellplatz (St1) 13 Stellplätze (davon 5 Beh.-Stellplätze) 
 - am einzeiligen Stellplatz (St2) 19 Stellplätze und 
 - am zweizeiligen Stellplatz (St3+St4) 110 Stellplätze zur Verfügung.  
Somit stehen gesamt 142 Stellplätze zur Verfügung.  
 
Der Bedarf von 142 Stellplätzen ist hierrüber gedeckt.  

Katharinenstraße 31 | 49078 Osnabrück 
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REALISIERUNG
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Soltau
Neubau und Erweiterung der Sportanlage Sportpark Ost Stand:

Ermittlung des Stellplatzbedarf - Fahrrad NUTZUNGSVARIANTEN

Ausführungsbestimmungen zu § 47 NBauO V 1 V 2 V 3 V 4 

Training Spiel Spiel Spiel

1. SPORTFLÄCHE  -  FREIANLAGEN

1.1 Sportfreianlagen (1 Stellplatz je 250 bis 500 m² Sportfläche) 375

Rasengroßspielfeld [vorh.] (68 m x 105 m) = = 19 Stellplätze 19 19  -/-   *4
 -/-   *4

*2 i.d. Regel 1 Rasengroßpielfeld für Regenerationsmaßnahme 

Rasengroßspielfeld - Hauptplatz [vorh.] (68 m x 105 m) = = 19 Stellplätze  -/-   *2
19 19 19 im Trainingsbetrieb ohne Nutzung

Kunststoffrasengroßspielfeld [gepl.] (68 m x 105 m) = = 19 Stellplätze 19  -/-   *4
 -/-   *4

 -/-   *4

Rasengroßspielfeld, Fußball/ Football [gepl.] (68 m x 105 m) = = 19 Stellplätze 19 19 19  -/-   *4

Ausweichplatz, Bogenschießen*² [gepl.] (72 m x 132 m) = = 25 Stellplätze 25  -/-   *4
 -/-   *4

 -/-   *4

Kunstrasenspielfeld - Jugend *1
[gepl.] (27 m x 65 m) = = 5 Stellplätze 5  -/-   *4

 -/-   *4
 -/-   *4

Basketballfeld [gepl.] (15 m x 28 m) = = 1 Stellplätze 1  -/-   *4
 -/-   *4

 -/-   *4
*4 keine Nutzung 

Beachvolleyball [gepl.] (8 m x 16 m) = = 0 Stellplätze 2  -/-   *4
 -/-   *4

 -/-   *4

90 57 38 19

2. ZUSCHAUER mind. max. mittel

2.1 Sportflächen  ( 1 Stellplatz je 10 – 100 Zuschauer )
Regelspiel - V2 (Hauptplatz ) 1 100 Zuschauer 1 10 6 Stellplätze 6
Regelspiel - V2 (Trainingsplätze) max. 2 50 Zuschauer 0 5 3 Stellplätze 3
Regelspiel - V3  (Hauptplatz ) 1 500 Zuschauer 5 50 28 Stellplätze 28
Regelspiel - V3 (Trainingsplätze) max. 1 50 Zuschauer 0 5 3 Stellplätze 3

Spitzenspiel - V4 (Hauptplatz ) 1 750 Zuschauer 7 75 41 Stellplätze 41

Regelspiel - V4 (Trainingsplätze) max. 0 0 Zuschauer 0 0 0 Stellplätze

0 9 31 41

BEDARF  / Stellplatzanlagen - Fahrrad gesamt 90 66 69 60

Stellplatzanlagen vorhanden / geplant 90

aufgestellt: 20.07.2021, Km

fortgeschrieben: 09.09.2021, Km

08.09.2021

7.140 m²

7.140 m²

7.140 m²

7.140 m²

9.504 m²

1.755 m²

424 m²

128 m²
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